



Карта проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»»

Заместитель Главы по социальным вопросам

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

/ Белова О.Е.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Сергеева Светлана Анатольевна - директор

Владелец процесса: Сергеева Светлана Анатольевна - директор

Периметр процесса: учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 2» г. Чебаркуль

Руководитель проекта: Ефремова Дарья Валерьевна – заместитель директора по УВР

Команда проекта: Ефремова Дарья Валерьевна – заместитель директора по УВР,

Сипина Светлана Александровна – заместитель директора по ИОП, Выходец Любовь

Александровна – учитель информатики, Чернышова Елена Анатольевна – учитель математики.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременная сдача отчетности, материалы к уроку подготовлены не вовремя.

Последствия: поиск файлов и папок на разных компьютерах занимает много времени, неудовлетворенность сотрудников, нервные перегрузки

Причина возникновения: неудобная организация размещения папок и файлов на ПК, наименование файлов одинакового содержания на разных компьютерах отличается, отсутствие единого интерфейса рабочего стола ПК.

Ценность для заказчика: оптимизация процесса позволит снизить временные затраты, а также повысит продуктивность деятельности учителя.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени поиска необходимых папок, файлов, документов	7 – 15 минут	1-2 минуты
Рост удовлетворенности сотрудников	15%	95%
Единый интерфейс рабочего стола	отсутствует	разработан

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 21.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.02.2022 – 02.04.2023;
- разработка текущей карты процесса – 22.02.2023 – 06.03.2023
- разработка карты целевого состояния процесса - 07.03.2023 – 20.03.2023;
- разработка плана реализации проекта – 21.03.2023 – 02.04.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 03.04.2023 – 09.04.2023;
4. Внедрение улучшений – 10.04.2023 – 23.04.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 24.04.2023 – 30.04.2023;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 01.05.2023 – 15.05.2023.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа

/ Артамонова Т.М.