




**Карточка проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2» г. Чабаркуля»**

Заместитель Главы по социальным вопросам

 / Попова Н.Е.

Начальник Управления образования  
Чабаркульского городского округа

 / Белова О.Е.

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Сергеева Светлана Анатольевна – директор МБОУ «СОШ № 2» г. Чабаркуль  
**Владелец процесса:** Сергеева Светлана Анатольевна – директор МБОУ «СОШ № 2» г. Чабаркуль  
**Периметр процесса:** учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 2» г. Чабаркуль  
**Границы процесса:** от начала поиска до окончания поиска файлов на ПК  
**Руководитель проекта:** Ефремова Дарья Валерьевна – заместитель директора на ПК  
**Команда проекта:** Ефремова Дарья Валерьевна – заместитель директора по УВР, Сипина Светлана Александровна – заместитель директора по ИОП, Выходец Любовь Александровна – учитель информатики, Чернышова Елена Анатольевна – учитель математики.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение пп.5.2.1. ГОСТ Р 56906-2016, в части постоянного размещения объектов в рабочем пространстве.

**Последствия:** большое количество времени поиска документов, неудовлетворенность сотрудников, снижение имиджа образовательной организации.

**Причина возникновения:** отсутствие стандарта процесса поиска файлов на ПК учителя  
**Ценность для заказчика:** снижение количества времени поиска документов, повышение уровня удовлетворенности сотрудников, повышение имиджа образовательной организации.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса поиска файлов	отсутствие	наличие
Время поиска необходимых папок, файлов, документов	32 минуты	Снижение в 3 раза
Единый интерфейс рабочего стола	отсутствие	наличие

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта - 21.02.2023
2. Диагностика и разработка карты процесса – 22.02.2023 – 02.04.2023;  
- разработка текущей карты процесса – 22.02.2023 – 06.03.2023
- разработка карты целевого состояния процесса - 07.03.2023 – 20.03.2023;  
- разработка плана реализации проекта – 21.03.2023 – 02.04.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 03.04.2023 – 09.04.2023;
4. Внедрение улучшений – 10.04.2023 – 23.04.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 24.04.2023 – 30.04.2023;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 01.05.2023 – 15.05.2023.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса  
Управления образования администрации  
Чабаркульского городского округа

 / Артыунова Т.М.