



УТВЕРЖДАЮ

Директор

/ С.А. Сергеева

## ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»»

от 15.05.2023 г.

### Присутствовали:

Владелец процесса: Сергеева Светлана Анатольевна – директор

Руководитель проекта: Ефремова Дарья Валерьевна – заместитель директора по УВР

Члены рабочей группы: Сипина Светлана Александровна – заместитель директора по ИОП, Выходец Любовь Александровна – учитель информатики, Чернышова Елена Анатольевна – учитель математики

Представители от Проектного офиса Управления образования Чебаркульского городского округа:

Мыркова Елена Андреевна – методист УОА ЧГО.

### Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по УВР Ефремовой Д.В. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»».

### Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение времени поиска необходимых папок, файлов, документов	7 – 15 минут	1-2 минуты	2 минуты

Рост удовлетворенности сотрудников	15%	95%	100%
Единый интерфейс рабочего стола	отсутствует	разработан	разработан

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) Определение ключевых направлений работы педагогов.
- 2) Разработка единого интерфейса рабочего стола
  - Визуализация (разметка рабочего стола ПК с использованием метода зонирования).
  - Отведение конкретного места (или папки) для хранения каждого файла.
  - Текущие документы, папки и ярлыки распределены на рабочем столе по зонам.
  - Исключены неактуальные и дублирующие друг друга файлы.
- 3) Настройка рабочих столов ПК учителей в соответствии с единым интерфейсом рабочего стола.
- 4) Обучение учителей применению системы хранения файлов и папок в соответствии с единым интерфейсом рабочего стола ПК.
- 5) Внедрение системы 5С (сортировка – самоорганизация – систематическая чистка – стандартизация – совершенствование).

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Сократились сроки поиска необходимой информации.

Повысилась продуктивность деятельности учителя.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
Заместитель директора по УВР



Д.В. Ефремова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2»»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Сергеева Светлана Анатольевна	Директор	0,5	Создание карточки проекта Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий
2	Ефремова Дарья Валерьевна	Заместитель директора по УВР	1	Создание карточки проекта Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
3	Сипина Светлана Александровна	Заместитель директора по ИОП	1	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
4	Выходец Любовь Александровна	Учитель информатики	0,5	Создание карточки проекта Реализация мероприятий Плана
5	Чернышова Елена Анатольевна	Учитель математики	0,5	Создание карточки проекта Реализация мероприятий Плана



Утверждаю: Руководитель проекта

Д.В. Ефремова