

Согласовано:  
Начальник Управления образования  
администрации  
Чебаркульского городского округа

 / Белова О.Е.

Согласовано:  
Руководитель Проектного офиса  
Управления образования  
администрации  
Чебаркульского городского округа

 / Артамонова Т.М.



 / Сергеева С.А.  
« 03 » апреля 2023 г.

### План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса поиска файлов на ПК учителя в МБОУ «СОШ № 2» г. Чебаркуля»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Длительный поиск необходимых файлов.	1.1 1.2.	1.1. Определение ключевых направлений работы педагогов. 1.2. Создание и группировка ярлыков в соответствующей зоне: – визуализация (разметка рабочего стола ПК с использованием метода зонирования); – отведение конкретного места (или папки) для хранения каждого файла; – текущие документы, папки и ярлыки распределены на рабочем столе по зонам.	Заместитель директора по ИОП Сипина С.А.	10.04.2023 – 16.04.2023	1. Создание обоев рабочего стола с использованием метода зонирования и в соответствии с ключевыми направлениями работы учителя. 2. Разработка единого интерфейса рабочего стола.
2.	Большое количество несоответствий названий и содержания папок в ПК.	2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	2.1. Создание стандарта хранения файлов. 2.2. Внедрение системы 5С (сортировка – самоорганизация – систематическая чистка – стандартизация – совершенствование). 2.3. Настройка рабочих столов ПК учителей в соответствии с единым интерфейсом рабочего стола. 2.4. Обучение учителей применению системы хранения файлов и папок в соответствии с единым интерфейсом рабочего стола ПК.			1. Наличие стандарта поиска файлов. 2. Сокращение времени поиска необходимых файлов. 3. Внедрение единого интерфейса рабочего стола ПК учителя. 4. Ознакомление учителей с единым интерфейсом рабочего стола ПК.
3.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Заместитель директора по УВР Ефремова Д.В.	24.04.2023г. – 30.04.2023г.	

Заместитель директора по УВР

  
(подпись)

Д.В. Ефремова